

CÓMO HACER UN PROYECTO. 1

Planificar no es más ni menos que estructurar todo aquello que queremos hacer. Puede parecer una tarea compleja y difícil, pero la realidad es que, una vez que nos ponemos, es un instrumento que ayuda, y mucho, a gestionar el trabajo de cualquier organización.

- Permite optimizar recursos (económicos, técnicos y humanos).
- Orienta las acciones hacia objetivos determinados y establecidos.
- Temporaliza, marca las prioridades en cuanto al orden o al momento en que llevamos a cabo las acciones.
- Fortalece el trabajo en equipo y supone un marco de referencia para las personas que participan en el proyecto.
- Permite mostrar nuestro trabajo de una forma más rigurosa y sistematizada.
- Nos facilita saber y constatar que hemos cumplido los objetivos (o no) o en qué fases necesitamos mejorar.

Trabajar con y para proyectos es una metodología que nos ayuda a organizar las intervenciones o acciones de manera óptima para conseguir unos resultados.

¿Cualquier idea puede ser un proyecto?

No toda idea es susceptible de ser un proyecto ni se puede convertir una idea en un proyecto sin el consenso y la implicación de todo el equipo.

- ➤ Tiene que partir de una necesidad real. Todo proyecto ha sido primero una idea generada por algún miembro de la entidad. Esta idea, sin embargo, tiene que ser coherente con las líneas estratégicas y objetivos de la entidad, así como con los intereses y necesidades de los beneficiarios potenciales.
- ➤ Tiene que consensuarse al máximo, con el equipo de trabajo y con las personas que forman parte de la entidad, a las cuales se tiene que hacer partícipes y se tiene que encajar la idea/proyecto con la misión, las líneas estratégicas y los objetivos de la entidad.

PLAN - PROGRAMA - PROYECTO

Hablaremos de plan, de programa o de proyecto según el alcance o el grado de concreción de aquello que queremos hacer.

Un **plan** es el nivel máximo de planificación y de alcance. Establece las grandes prioridades y estrategias que posteriormente se tienen que concretar y se suelen llevar a cabo a niveles «macros»: por territorio o por sector, o para toda una entidad.



El **programa** incluye las acciones que llevarán el plan en la práctica y marca los objetivos específicos de los objetivos generales del plan. Implica, por lo tanto, un nivel más alto de concreción y una duración menor. Actúa en un ámbito específico, sectorial o territorial y con unos recursos determinados.

Finalmente, el **proyecto** es el instrumento de planificación más operativo: expresa la actuación concreta que queremos llevar a cabo para conseguir unos resultados en un periodo de tiempo y con unos recursos definidos, y especifica las actividades con las cuales la llevaremos a cabo.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Llevar a cabo un proyecto o trabajar para proyectos implica:


- 1. ANALIZAR: observar y reflexionar
 - ¿Qué está sucediendo en la realidad en la cual queremos intervenir?
 - ¿Cuáles son las necesidades del colectivo o del ámbito sobre el cual queremos intervenir?
 - ¿Qué actuaciones son prioritarias o qué actuaciones puede hacer nuestra entidad?
 - ¿Cuál es la mejor manera de intervenir o cómo puede intervenir nuestra entidad?
 - ¿Cómo, cuándo y con qué recursos lo podemos hacer?
 - ¿Qué esperamos obtener?
- 2. **PLANIFICAR**: organizar y expresar
 - ¿Qué queremos hacer y por qué?
 - ¿Qué queremos conseguir?
 - ¿Dónde y cuándo actuaremos?
 - ¿Cómo lo haremos?
 - ¿Con qué recursos?
- 3. **EJECUTAR**: llevar a cabo las actuaciones que hemos diseñado con las actividades previstas.
- 4. **EVALUAR**: además de la evaluación, que, de manera consciente o inconsciente, hacemos durante la ejecución del proyecto, siempre hace falta una evaluación final, un instrumento valiosísimo para detectar los aciertos y los errores, como herramienta de mejora y, evidentemente, para valorar si hemos conseguido aquello que queríamos conseguir y en qué medida.

GUIÓN DE UN PROYECTO

El proyecto forma parte de una metodología de trabajo en tanto que, como ya hemos dicho, lo organiza y ayuda a gestionarlo con más garantías de éxito. En este sentido, el diseño del proyecto es abierto y lo podemos adaptar más o menos en función de nuestras necesidades o características.



Si el proyecto tiene que servir para optar a alguna ayuda o **subvención**, hace falta fijarse en qué se nos pide y tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo o explicarlo.



COM s'identificarà?	-	Denominació
QUÈ es vol fer?	-	Descripció general
PER QUÈ es vol fer?	-	Justificació
ON s'inscriu?	-	Marc de referència
A QUI s'adreça?	-	Destinataris
ON es desenvoluparà?	-	Ubicació i cobertura
QUÈ es vol aconseguir?	-	Objectius
COM s'assoliran els objectius?	-	Activitats i tasques
QUAN es farà?	-	Calendari
DE QUINA manera es farà?	-	Organització i metodologi
AMB què es farà?	-	Recursos
QUANT costarà?	-	Finançament i pressuposi
COM es donarà a conèixer?	-	Promoció i publicitat
COM es valorarà?	-	Sistemes d'avaluació

En todo caso, las partes fundamentales son intrínsecas a cualquier proyecto. A partir de aquí, vuestra capacidad de expresión, de redacción y de síntesis puede aportar más o menos valor:

- Título del proyecto:

El nombre no tiene que ser ni demasiado conciso ni excesivamente largo y tiene que expresar de manera resumida en que consiste lo que queréis hacer. Es la carta de presentación y, por lo tanto, tiene que ser impactante y sugerente.

Ejemplos:

- Lema + descripción breve (ex. PARA TI. Proyecto de ludoteca municipal)
- Descripción más larga (ex. Proyecto de voluntariado social en las escuelas del municipio X)

- Nombre y presentación de la entidad:

En este apartado se puede contar, de manera resumida, la historia o trayectoria de la entidad, las finalidades o la misión, las líneas de trabajo o de actuación, las personas destinatarias o el ámbito al cual se dirige, el ámbito geográfico, etc.

- Justificación del proyecto:

Tiene que partir del análisis de la realidad y la evaluación de las necesidades detectadas. Todo proyecto tiene una causa y responde a alguna necesidad. Este apartado demuestra el conocimiento fundamentado que tenemos de la situación o del problema inicial.



- Exponed claramente la situación o el problema del cual partís.
- Analizad/explicad las causas.
- Si tenéis datos objetivos, añadidlas.
- Explicad las razones por las cuales vuestro proyecto puede ser un recurso adecuado para paliar las consecuencias de la situación o del problema.
- Si hay normativa que justifica o ampara el tipo de intervención, mencionadla.
- Haced una redacción ordenada.

- Descripción:

Resumen breve del proyecto que sirve para dar una idea aproximada: está donde expondremos las ideas fundamentales, los aspectos innovadores y/o todo aquello a que fomente el interés.

- Destinatarios del proyecto:

Diferenciamos entre los destinatarios directos y los indirectos.

Los destinatarios **directos** son el grupo o colectivo a quien se dirige el proyecto y que se beneficia. Tenemos que describir el perfil o las características que lo identifican como grupo diana: generalmente es la situación en que se encuentran (laboral, de dependencia, formativa...) o por variables, como el sexo o la edad.

Los destinatarios **indirectos** serían aquellas personas en quienes el proyecto también puede repercutir, aunque no esté pensado y diseñado para ellas.

- Ámbitos. Ubicación y cobertura:

Aquí tenemos que hacer referencia al lugar o lugares donde se llevarán a cabo las actuaciones y también en el ámbito geográfico que afecta o al cual da cobertura el proyecto (barrio, municipio...).

- **Objetivos:** (ved la ficha 9)

Qué incidencia queremos tener o qué cambios pretendemos conseguir en la realidad analizada y concretarla.

- Metodología:

Cómo se quieren conseguir los objetivos y de qué manera se desarrollará el proyecto con las capacidades y los recursos que tenemos o tendremos.

¿Qué tenemos previsto hacer? Actividades.



- ¿Cómo se gestionará? Plan de trabajo o de ejecución.
- > Organización interna: qué personas, equipos o áreas lo llevarán a cabo.
- ¿Cuáles serán los espacios de coordinación y seguimiento?
- Medios de comunicación y promoción del proyecto.
- > Posibles coordinaciones con servicios o entidades externas.
- > ¿Las personas beneficiarias participarán en la ejecución del proyecto? ¿Cómo?

- Medios que se necesitan para llevar a cabo el proyecto:

Determinan la viabilidad del proyecto y que los objetivos sean factibles. Dependen de la financiación existente y prevista. Diferenciamos entre medios:

- Humanos: con dedicación plena o parcial.
- Materiales.
- Estructurales: espacios y recursos de funcionamiento que se utilizarán en el proyecto: electricidad, teléfono, seguros, limpia...
- Económicos: los gastos y los ingresos previstos.

Estos recursos pueden ser propios del proyecto (personal contratado, locales alquilados, materiales para las actividades...) o adscritos al proyecto (recursos que tiene la entidad y que destina al proyecto: personal, equipamientos o locales...).

Es importante destacar que nos tenemos que referir siempre a los recursos necesarios para desarrollar el proyecto y, a la hora de incluirlos en una solicitud de subvención, eso tiene que quedar claro.

- Comunicación y difusión:

El proyecto tiene que llegar al público para el cual ha sido pensado para alcanzar los objetivos.

Tenemos que definir qué se quiere comunicar, a quién y para qué: llegar a más personas potencialmente beneficiarias, difundir el trabajo de la entidad, conseguir alianzas con otros agentes sociales... La comunicación del proyecto tiene que estar adaptada al público al cual se dirige el proyecto.

La difusión del proyecto de la asociación se puede llevar a cabo a través de un abanico inmenso de medios y recursos:

- Folletos explicativos del proyecto.
- Material audiovisual a través de todos los canales.
- ➤ Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram...), que se tienen que mantener activas, se tiene que animar siempre al debate, se tienen que utilizar los *hashtags* oportunos...
- Página web específica del proyecto.



- Página web de la entidad.
- Notas de prensa a los medios de comunicación locales donde se encuentran las entidades y los grupos involucrados.
- Reporte final y crónica del proyecto dirigido a todos los miembros participantes.
- > Alianzas estratégicas con entidades afines...
- Evaluación o sistema de seguimiento del proyecto: (ved la ficha 9)

En qué momentos se hará y con qué instrumentos.

- Presupuesto:

Indica el coste total del proyecto e incluye dos apartados: gastos e ingresos.

Ingresos:

Un proyecto puede ser cubierto con ingresos propios y/o con financiación externa. Si nos presentamos a una convocatoria de subvenciones es porque necesitamos esta financiación externa.

En todo caso, cuando solicitamos una **subvención** siempre tendremos que hacer constar el coste total del proyecto y los recursos económicos o ingresos que la entidad destina, si es el caso. Igualmente, tendremos que hacer constar si hemos solicitado otras ayudas para el mismo proyecto, a quién y qué cantidad.

Gastos:

Para hacer un presupuesto, tenemos que tener clara la diferencia entre un gasto y una inversión. En los dos casos se asume una obligación económica a cambio de un producto o servicio.

1. En el caso de las inversiones, el bien adquirido permanece en el patrimonio de la organización durante más de un ejercicio económico. En este sentido, los gastos que se dedican a adquirir este tipo de recursos se consideran gastos de inversión.

Los recursos materiales de larga duración que forman parte del patrimonio de la entidad tienen la consideración de inventariables y no suelen ser susceptibles de **subvención**.

Se refieren principalmente a:

- Instalaciones
- Equipamientos



- Vehículos
- Equipos técnicos
- 2. Los gastos de suministro como electricidad, agua, gas, telefonía o Internet se consideran gastos indirectos.
 - En una solicitud de **subvención**, generalmente, sólo los podremos incluir en una cantidad proporcional y limitada (un porcentaje del total del presupuesto).
- 3. Los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto: alquileres, equipamientos, equipos técnicos, materiales fungibles (papelería, accesorios, productos específicos...) tienen la consideración de gastos directos.

Los gastos se tienen que diferenciar por conceptos. Ejemplos:

Director/a del proyecto (50% jornada)	Material de papelería						
Administrativo/va (50% jornada)	Alquiler del aula (X meses)						
2 técnicas (100% jornada)	Diseño publicitario						
Formador/a (200 h)	Edición y difusión						
Desplazamiento del formador/a	Suministros						
Seguros	Equipos de protección						

PLAN DE EJECUCIÓN, de trabajo u operativo

Permite sintetizar, de forma secuencial y coherente, los elementos básicos de nuestro proyecto. Es el corazón de la gestión, donde se definen, de manera concreta, específica y detallada, las actuaciones, el alcance, los recursos y el tiempo requerido para llevarlas a cabo:

Actividades o acciones específicas que constituyen la práctica para conseguir los objetivos y que tienen que ser:

- > Válidas: tienen que servir (realmente) para conseguir los objetivos planteados.
- Realistas y viables, pero también creativas e innovadoras.
- > Secuenciadas y ordenadas cronológicamente.
- Expresadas de manera clara y sencilla.
- > Expresadas con un sustantivo y se tienen que diferenciar claramente de los objetivos.

Temporalización o calendario de las actividades. Hay diferentes técnicas más o menos complejas (cronogramas), pero habitualmente es suficiente con una secuenciación ordenada y coherente.



Resultados (esperados): representan la repercusión que tendrá nuestra intervención una vez se hayan desarrollado las actividades planteadas y se expresan con indicadores (ved la ficha 9).

Modelos de plan de ejecución:

Actividades propuestas Descripción de	Agentes involucrados	Temporalización Fecha de inicio y de finalización de	Resultados esperados Indican los	Indicadores de evaluación de los resultados
las actividades.	Descripción de las personas involucradas en	cada actividad.	productos o servicios que se generan de la	Criterios que permiten medir los
¿Con qué actividades se llevará a cabo	estas actividades. ¿Quién participará	¿Cuándo se harán estas actividades?	intervención hecha. ¿Qué se quiere	resultados esperados.
el proyecto?	en estas actividades?		conseguir?	¿Cómo se medirá si se ha conseguido?
1.				
2.				
3.				

Pla operativ

N Activitats	December				-	febrer				-			NDARI abril			mais			ala I			uny	
	Responsables	_	_	ne 3		_	_	3 4	-	_	_			_	-	1	-	-	-		_	_	
A	Fase prèvia		I							t							t	Ī	Ī	i			1
1	Contractació del director tècnic	Gerent i cap del servei					Ħ	İ	T	t	T	9	G	Ħ		T	t	Ť	T	П		T	Ì
2	Contractació resta de l'equip tècnic	Cap servei i director tècnic	Ī	Ī				ı		t	ı				1	1	t	t	t		Ī	1	t
3	Anàlisi d'experiències i documentació	Equip tècnic	Ī	i			Т	Ī	T	t		Ī		Ħ	i	Ť	t	t	T	Ī		T	Ť
4	Disseny i elaboració del projecte	Director tècnic	8	ī	6		T	ı	T	t	Ī		8	ı		T	t	t	T	Ī	ı	T	t
В	Fase d'implementació		į,			-				t			0	į		1	t	Ī	T	Ī	Ī	T	
1	Recerca i lloguer del local	Cap servei i director tècnic	8	Ī	Y			1	10	T			1	Ī	0		t	ī	Ī		Ī	T	T
2	Condicionament del local	Serveis tècnics ajuntament		ī		Ī	Т	Ī	T	t	T						t	t	T	Ī	П	T	t
3	Adquisició de material i equipament	Serveis adm. ajuntament	Ī	Ī	Г	ā	Т	Ť	T	t	t	ī	ī	ī	ı	t	t	T	T	Ħ	П	T	Ť
4	Elaboració d'eines i instruments tècnics	Equip tècnic	Ü	Ī	Ü	ij		Ī		t				Ù	Ĺ	ı	t	t	Ī	Ī		Ī	t
5	Disseny i tramesa de publicitat	Director tècnic i cap servei	R	ī		Ī	T	1		t				П	ı	Ť	t	T	T	П	ī	T	t
6	Coordinació amb altres serveis similars	Director tècnic i cap servei	Ž,	Ī	Ü	Ī	T	t	T	t	Ī		ġ.	i		T	t	Ī	I			t	t
7	Elaboració de normes de funcionament	Director tècnic i equip tècnic	Ü	Ī	Г	ī	Т	T		t	T	Į	Ī	Ī		T	t	t	Г	П	ī	T	t
8	Presentació a mitjans de comunicació	Cap del servei	9	i	ì		T	İ		t	Ī		dir.			T	t	T	T	П	Ī	ı	t
9	Presentació al moviment associatiu	Cap del servei	Ī	i	Į,	į	Ħ	İ	t	t	İ			İ	Ì	T	t	t	T		П	Ì	İ
10	Presentació a les administracions	Gerent	Ġ.	ī	i	ì	T	t	T	t	t	i		i	8	t	t	t	t	П	П	1	ı
11	Acte d'inauguració	Director tècnic i cap servei		ī	i		Т	Ī		t	Ī	Ó	ij.	i			t	t	Ī	Ħ	П	1	I
12	Reunions de coordinació de l'equip	Director tècnic	Ī	ī	i	ī	Т	Ì	T	t	Ī		ì		Ì	İ	t	f	T	П		1	Ì
13	Reunió coordinació amb ajuntament	Director tècnic i cap servei		Ī		1		ı		t		8		ı	i		t	T	ſ			1	1
С	Fase d'avaluació del projecte		8					İ		T		ğ				T	t	T	T	П		1	1
1	Recollida dades i elaboració memòria	Equip tècnic	10	i	i		M	İ		t						İ	t	T	T			1	
2	Reunió d'avaluació interna	Director tècnic	ě	Ī				Ť	T	t	T	Ī	Ī	H		Ť	t	T	T	Ī		1	1
3	Reunió d'avaluació amb l'ajuntament	Director tècnic i cap servei		i				t	1	t	H		9	H		1	t	t	T			+	7

Objectius operatius	Exemples d'activitats:	Exemple de tasques:	Calenda- rització
*Organitzar una conferència partici- pativa i amb diferents ponents en la que es descobreixi la història d'Espanya en l'etapa de convivèn- cia a la península»	-Conferència participativa en la que es descobrei- xi la història d'Es- panya en l'etapa de convivència a la península	-Definir temari -Buscar ponents -Definir dinàmiques participatives -Buscar espai -Confractar assegurança -Creació del cartel de l'activitat -Difusió de l'activitat -Seguiment d'inscripcions -Fer llistat de participants i els diferents grups en els que es dividiranEtc.	23 de març de 2019
«Realitzar tres tallers pràctics a diferents equipaments muni- cipals en els que es treballi els lligams que sempre han existit entre cultures del móni el reconeixement de la diferència entre elles»	-Tres tallers pràctics en els que es treballi els lligams que sempre han existit entre cultures del món i el reconeixement de la diferència entre elles	-Buscar dinamitzadors -Creació del contingut dels tallers -Preparació del material -Buscar espai -Fer cartells per la difusió -Seguiment inscripcions -Fer llistat de participants i els diferents grups en els que es dividiranEtc	15 de juliol de 2019
Realitzar un mapa de forma col- laborativa i online de la ciutat de Barce- lona on es localitzin activitats culturals, culinàries i musicals inspirades en la interculturalitat de la ciutat de Barcelona	-Creació del mapa col- laboratiu	-Recerca d'entitats que treballen per la promoció de la cultura àrab i entitats tradicionals catalanesEstablir una comissió de treball que inclo- gui joves de totes les associacions juvenilsDistribuir barris de Barcelona entre els participantsFer graelles on els grups puguin inclou- re els locals que volen incloure al mapa col.laboratiuEstablir una plantilla per incloure cada localització (bar, restaurant, local, espai exterior, etc)Posar en comú tots els locals i que cada grup ho introdueixi a la web -Finalitzar el disseny final del mapa	1 de setembre de 2019



RECORDAD QUE TENÉIS QUE TENER EN CUENTA

La participación del máximo número de personas de la entidad La perspectiva de género La inclusión de personas o colectivos vulnerables

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Guías para la elaboración de proyectos:

 $\underline{https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/38/66/43866.pdf}$

GuiaCRAJ Fem_projectes.pdf

https://tjussana.cat/faqs/wp-content/uploads/2024/12/Fases-projecte.pdf